

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2

SUJETO OBLIGADO: Centro de Control de Confianza del Estado de México	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI22420CCE01	Trimestre: Segundo (abril-junio)	30	09	2020
Denominación del Proyecto: Actualización de Información Pública de Oficio generada por el Centro de Control de Confianza del Estado de México.		Cumplimiento del Proyecto:		

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance Trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Solicitar por escrito la actualización del ipomex a los servidores públicos habilitados.	Revisiones	1	1	100	2	2	100	4	2	50	<p>En fecha 28 de julio de 2020, se solicitó a los servidores públicos habilitados del CCCEM, la actualización del primer semestre 2020, mediante Memorándum No. UIPE/147/2020.</p> <p>En fecha 04 de agosto de 2020, se solicitó a los servidores públicos habilitados del CCCEM, la actualización del segundo trimestre 2020, mediante Memorándum No. UIPE/150/2020.</p>
2	Entrega de soporte documental que acredite la actualización de información de Ipomex por parte de Servidores Públicos Habilitados	Oficios	7	7	100	30	30	100	44	30	68	<p>Los servidores públicos habilitados entregaron su oficio de actualización de las obligaciones comunes y específicas del sistema Ipomex, correspondientes.</p>

Elaboró

Titular de la Unidad de Transparencia

Vo.Bo.

Contralor

Autorizó

Presidente del Comité de Transparencia

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información


Hoja	Núm.	De
	2	2


SUJETO OBLIGADO: Centro de Control de Confianza del Estado de México				Fecha de Elaboración:		
				Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI22420CCE01				30	09	2020
				Trimestre: Segundo (abril-junio)		
Denominación del Proyecto: Actualización de Información Pública de Oficio generada por el Centro de Control de Confianza del Estado de México.				Cumplimiento del Proyecto:		

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
3	La Unidad de Transparencia revisará y validará la información vertida en los soportes documentales	Supervisión	1	1	100	2	2	100	4	2	50	Después de la revisión a las fracciones del portal Ipomex, se indicaron las observaciones a los Servidores Públicos Habilitados a fin de ser subsanadas a la brevedad posible, asimismo se enviaron los archivos que deben soportar la información del Ipomex a la Unidad de Tecnologías de la Información para incorporarlos a la página institucional del CCCEM.
4	Actualización de fracciones de Ipomex, en materia de transparencia y acceso a la información pública.	Actualización	1	1	1	2	2	100	4	2	50	Una vez que las observaciones emitidas por la Unidad de Transparencia fueron subsanadas se revisa que los archivos que sirven de soporte a las fracciones del Ipomex se encuentren en la página institucional del CCCEM, se verifica que la información se encuentre actualizada, correcta, vigente y con los hipervínculos correspondientes.

Elaboró

Titular de la Unidad de Transparencia

Vo.Bo.

Contralor

Autorizó

Presidente del Comité de Transparencia

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	1	2

SUJETO OBLIGADO: Centro de Control de Confianza del Estado de México	Fecha de Elaboración:	Día 30	Mes 09	Año 2020
Clave del Proyecto: PASAI22420CCE02	Trimestre: Segundo (abril-junio)			
Denominación del Proyecto: Capacitación a los Servidores Públicos Habilitados del Centro de Control de Confianza del Estado de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.				Cumplimiento del Proyecto:

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
1	Capacitación a servidores públicos del CCCEM, respecto a garantizar el Acceso a la Información Pública.	Capacitando	1	2	100	2	3	150	4	3	75	<p>En fecha 19/06/ 2020, los servidores públicos del CCCEM participaron en la Capacitación Virtual en materia de Acceso a la Información Pública, Datos Personales y uso del Ipomex.</p> <p>En fecha 12/06/2020, los servidores públicos del CCCEM participaron en el Congreso Internacional On line, "El Derecho ante la Pandemia Covid-19, una visión multidisciplinaria y comparada".</p>
2	Capacitación a servidores Públicos del CCCEM respecto a garantizar el Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales.	Capacitando	1	1	100	2	2	100	4	2	50	<p>En fecha 13/05/2020, los servidores públicos del CCCEM participaron en la Capacitación virtual "Datos Personales expuestos a la luz en tiempos de Covid-19".</p> <p>En fecha 19/06/2020, los servidores públicos del CCCEM participaron en la Capacitación Virtual en materia de Acceso a la Información Pública, Datos Personales y uso del Ipomex.</p>

Elaboró

Titular de la Unidad de Transparencia

Vo.Bo.

Contralor

Autorizó

Presidente del Comité de Transparencia

Reporte de Avances de Proyectos de Sistematización y Actualización de Información

Hoja	Núm.	De
	2	2

SUJETO OBLIGADO: Centro de Control de Confianza del Estado de México	Fecha de Elaboración:	Día	Mes	Año
Clave del Proyecto: PASAI22420CCE02	Trimestre: Segundo (abril-junio)	30	09	2020
Denominación del Proyecto: Capacitación a los Servidores Públicos Habilitados del Centro de Control de Confianza del Estado de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.				Cumplimiento del Proyecto:

Núm.	Actividades/tareas programadas	Unidad de medida	Avance trimestral			Avance Acumulado al trimestre			Avance Respecto a la Meta Total			Descripción cualitativa de Avances
			Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	
3	Capacitación a servidores públicos del CCCEM respecto a garantizar el cumplimiento, publicación y actualización de la información pública de oficio.	Capacitando	1	1	100	2	1	50	4	1	25	En fecha 19/06/2020 , los servidores públicos del CCCEM participaron en la Capacitación Virtual en materia de Acceso a la Información Pública, Datos Personales y uso del Ipomex.

Elaboró

Titular de la Unidad de Transparencia

Vo.Bo.

Contralor

Autorizó

Presidente del Comité de Transparencia